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Ristrutturazione bocciodromo comunale

1        Accantieramento x

2

scavi e movimenti 

terra x x

3 opere in ca x x

4

stoccaggio materiali da 

riutilizzare x x

5      demolizioni x x x

6 murature x x

7        intonaci x x

8

    Pavimenti, rivestimenti, 

soglie. x x

9

    controsoffitti e isoalanti

x x

10

    serramenti e corrimani

x x

11 tinteggi x

12     impianti meccanici x x x x

13     impianti elettrici x x x x

14

allacciamenti ai servizi

x x

15

    Smobilizzo del cantiere

x

SETTIMANE


