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Ristrutturazione bocciodromo comunale

1 Accantieramento  Jx

scavi e movimenti

2 terra X |x

3 opere in ca x [x

stoccaggio materiali da

4 riutilizzare

5 demolizioni

6 murature X

7 intonaci X |x

Pavimenti, rivestimenti,

8 soglie. X |x

controsoffitti e isoalanti

9 X |x

serramenti e corrimani

10 X X

11 tinteggi X

12 impianti meccanici X X

13 impianti elettrici

allacciamenti ai servizi
14 X |x

Smobilizzo del cantiere




